

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
651	マクセルプロジェクト	その他	新規	通常	KSC会議		2026-04-28 12:39
650	マクセルプロジェクト	その他	新規	通常	マクセル会議		2026-04-28 12:38
649	マクセルプロジェクト	問合せ	新規	通常	[MBS-111] 品管データ登録バッチ_静特性のモデル名がおかしい	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
648	マクセルプロジェクト	未設定	新規	通常	[MBS-110] 原材料 ApatchTomcat7はサポート終了しています		2026-05-05 13:50
647	マクセルプロジェクト	案件	新規	通常	[MBS-108] 【見積り】 原材料登録画面にベンダーロットの項目を追加する	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
646	マクセルプロジェクト	案件	新規	通常	[MBS-109] 【見積り】 品質データ入口に連携が品質データ(新)を統合し、一本化する	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
645	マクセルプロジェクト	案件	進行中	通常	[MBS-107] MBS-91【見積り】 落としどころ：記録図/管理図参照 特定の品番だけデフォルト表示を変える	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
644	マクセルプロジェクト	タスク	進行中	通常	[MBS-106] 環境データ アラート非通知設定 messagebox.html html設定加筆とリリース	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
180	マクセルプロジェクト	その他	新規	通常	その他		2026-04-25 02:02
179	マクセルプロジェクト	タスク	新規	通常	タスク		2026-04-30 00:21
178	マクセルプロジェクト	運用	新規	高め	運用		2026-04-30 00:24
177	マクセルプロジェクト	保守	新規	高め	保守		2026-04-28 00:16
176	マクセルプロジェクト	案件	新規	高め	案件		2026-04-30 05:20
175	マクセルプロジェクト	保守	新規	通常	定例・その他打合せ		2026-04-25 01:40
174	マクセルプロジェクト	保守	新規	通常	稼働管理		2026-04-25 01:39
173	マクセルプロジェクト	保守	新規	通常	朝会・夕会		2026-04-25 01:40
134	マクセルプロジェクト	要望	新規	高め	[MBS-75] SR漏液入口作成	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
105	マクセルプロジェクト	問合せ	新規	通常	[MBS-98] 品質データ履歴_COINPULSEとMACCORの値がデータ参照時に表示されない	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
104	マクセルプロジェクト	要望	新規	通常	[MBS-99] 品管データ登録バッチの説明資料作成	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
102	マクセルプロジェクト	タスク	進行中	通常	[MBS-101] リリース管理・手順整備		2026-05-05 13:50
101	マクセルプロジェクト	タスク	進行中	通常	[MBS-102] Gitのビルド環境の調査&整備	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
100	マクセルプロジェクト	保守	進行中	高め	[MBS-103] リリース手順書整備・バージョン管理	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
99	マクセルプロジェクト	タスク	新規	通常	[MBS-90] ディスクを監視するツールを入れる	プロジェクト 管理者	2026-05-05 13:50
98	マクセルプロジェクト	問合せ	進行中	通常	[MBS-91] SR:MBS管理値規格値の一括更新依頼	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
94	マクセルプロジェクト	問合せ	ユーザーレビュー	通常	[MBS-95] 【見積り】 【原材料】 マスター様式変更依頼の件 調査見積もり	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
92	マクセルプロジェクト	案件	解決	高め	[MBS-97] 【原材料】 検証環境構築	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
87	マクセルプロジェクト	タスク	進行中	低め	[MBS-89] バックログ 分類の種類を増やしていただきたい	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
80	マクセルプロジェクト	タスク	新規	通常	[MBS-7] MBS検証環境検討	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
69	マクセルプロジェクト	タスク	進行中	通常	[MBS-18] 開発環境構築作業	阿部 寧子	2026-05-05 13:50

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
64	マクセルプロジェクト	問合せ	進行中	通常	[MBS-23] SR組立ハンディターミナルで部材登録できません。	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
61	マクセルプロジェクト	その他	進行中	通常	[MBS-26] 課題以外の稼働管理 椎原	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
60	マクセルプロジェクト	その他	新規	通常	[MBS-27] 課題以外の稼働管理 阿部	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
59	マクセルプロジェクト	その他	進行中	通常	[MBS-28] 課題以外の稼働管理 本橋	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
54	マクセルプロジェクト	案件	ユーザーレビュー	通常	[MBS-33] 【2未案件】久しぶり生産モデルリリース	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
49	マクセルプロジェクト	問合せ	ユーザーレビュー	低め	[MBS-38] 至急 MBS部品数量変更時の不具合	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
40	マクセルプロジェクト	保守	進行中	通常	[MBS-47] メニュー画面からリンクしているURLのIPアドレス ホスト名+ドメイン	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
37	マクセルプロジェクト	障害	新規	高め	[MBS-50] CR: テスター取り込みのバッチの調査	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
30	マクセルプロジェクト	保守	新規	低め	[MBS-57] 外部連携 SPIRITESのDay1以降不可テーブル洗い出し 恒久対応	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
28	マクセルプロジェクト	案件	進行中	高め	[MBS-59] 【2未案件】小野さんのTBLのVIEW化	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
24	マクセルプロジェクト	タスク	進行中	通常	[MBS-63] SPIRITS連携接続タイムアウト スタティックルートの件	プロジェクト 管理者	2026-05-05 13:50
19	マクセルプロジェクト	要望	進行中	通常	[MBS-68] CR品質データインプット項目の修正をお願いします。	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
16	マクセルプロジェクト	保守	進行中	高め	[MBS-71] 停電について26年5月5日(火) 7時~18時	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
14	マクセルプロジェクト	要望	新規	低め	[MBS-73] SRMBSの管理限界値一覧の規格値、管理値を表示させてください	椎原 清澄	2026-05-05 13:50
13	マクセルプロジェクト	タスク	新規	通常	[MBS-74] 【原材料】リプレイス検討 IEモード2029年サポート切れ	プロジェクト 管理者	2026-05-05 13:50
8	マクセルプロジェクト	案件	進行中	通常	[MBS-79] 【原材料】【見積り】原材料システムの小野事業所の展開 調査	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
7	マクセルプロジェクト	障害	新規	低め	[MBS-80] CR(WEB) サーバのDドライブのログバックアップが効いていない	阿部 寧子	2026-05-05 13:50
5	マクセルプロジェクト	タスク	新規	通常	[MBS-82] 【原材料】ローカルで動かす手順メモ作成	本橋 誠司	2026-05-05 13:50
3	マクセルプロジェクト	案件	進行中	高め	[MBS-84] 小野さんのTBLのVIEW化・追加	本橋 誠司	2026-05-05 13:50